

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - EXECUÇÃO DO PROJETO DE INST. ELÉTRICAS**

**WIND SERVICE LTDA.**  
**CNPJ: 00.877.824/0001-44**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS							TOTAL
		VALOR	15	45	75				
1	Fabricação dos Quadros Elétricos.	%	20						20%
		R\$	10.149,34						10.149,34
3	Entrega dos Quadros e Materiais Inerentes a Infra-estrutura, tomadas, iluminação e TI.	%		20					20%
		R\$		10.149,34					10.149,34
4	Remoção dos quadros existentes e instalação dos novos painéis.	%			20				20%
		R\$			10.149,34				10.149,34
5	Instalação da infraestrutura e dos sistemas de iluminação, tomadas e cabeamento estruturado.	%				20			20%
		R\$				10.149,34			10.149,34
6	Acabamentos civis e testes de operação.	%					10		10%
		R\$					5.074,66		5.074,66
7	Mapeamento dos circuitos e entrega do projeto As-Built.	%					10		10%
		R\$					5.074,66		5.074,66
<b>TOTAL</b>		%	20	20	20	20	20		<b>100%</b>
		R\$	10.149,34	10.149,34	10.149,34	10.149,34	10.149,32		<b>50.746,68</b>

São Paulo, 08 de Outubro de 2019

**WIND SERVICE LTDA.**  
**CNPJ: 00.877.824/0001-44**  
**Rua João Gomes Batista, 881**  
**Jardim Cidália – São Paulo/SP**  
**CEP: 04652-160**